Q42025

Beste huurder,

Na lange tijd van voorbereiding gaat de aannemer aan de slag met de infrastructuurin
kwartaal 4 2025. Het volgende gaat er gebeuren:

Sloopwerkzaamheden:

1.

Week 41 — vanaf 6 oktober: verwijderen dakpannen fietsenstalling zuid (tegenover
Panta Rhei); dakpannen worden hergebruikt voor de 17 Zusters

Week 41 - vanaf 8 oktober: sloop serre

Week 42 - vanaf 15 oktober: sloop fietsenstalling noord (tegenover BUUT / The
Works)
Nieuwe fietsenrekken wordt geplaatst op P6

Week 45 - vanaf 3 november: sloop fietsenstalling zuid
Nieuwe fietsenrekken wordt geplaatst tegen hek Panta Rhei

Week 46 en 47 — vanaf 10 november: sloop tussengang hof E en hof B (naast
voormalige serre)

Rioolwerkzaamheden (en herbestraten):

6. Week 46 t/m 49 -10 november t/m 5 december: aanleg nieuw riool van schuifhek

zij-ingang tot kruising P4/5; P4/5/6 niet bereikbaar, uitwijk naar voormalige
fietsenstalling zuid (tegenover Panta Rhei)

Week 48 t/m 50 - 24 november t/m 12 december: aanleg nieuw riool van kruising
P4/P5 tot P6; P5/6 niet bereikbaar, uitwijk naar voormalige fietsenstalling zuid
(tegenover Panta Rhei)

Week 49 t/m 51 -1 t/m 19 december: aanleg nieuw riool over P6 tot aan
voormalige doorgang hof E en hof B; P6 niet bereikbaar, uitwijk naar voormalige
fietsenstalling zuid (tegenover Panta Rhei)

9. Week 50 - 8 december: aanleg riool binnenhof E (achter hof B langs)

In de bijlage een overzicht van de werkzaamheden op kaart aangegeven. De gele
rechthoeken met cijfers corresponderen met de sloopwerkzaamheden, de gekleurde

stippellijnen met cijfers corresponderen met de rioolwerkzaamheden.

Dit zal een periode zijn waar veel gebeurt op het Eemkloosterterrein, waar we vanuit het

project zo goed mogelijk iedereen zullen proberen te faciliteren en daarmee de overlast
te beperken. Hopelijk werkt het weer mee zodat de aannemer geen vertraging oploopt.



Mocht je in de periode van de rioolwerkzaamheden in de gelegenheid zijn om met
de fiets of openbaar vervoer te komen, dan wordt dat zeer gewaardeerd.

Eemklooster BV
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